2020年温州市市级政府投资项目实施计划
单位：万元
	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	建设地点
	计划建设
工期
	总投资
	2020年项目投资计划
	2020年资金安排
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	计划投资
	工程形象进度
	市级财政
	其他
	

	
	合计
	项目数112个
	
	
	16331691  
	2844244    
	　
	570869 
	1740315 
	

	一
	续建类
	项目数73个
	
	
	12286564 
	2181156  
	
	490516 
	1342619 
	

	（一）
	综合交通
	项目数6个
	
	
	6520685 
	1475000  
	　
	175500
	1092071
	

	1
	杭温高铁一期（温州段）
	工程自义乌站引出，途径横店、磐安、仙居、楠溪江、永嘉，最终到达温州南站。新建线路全长201公里，设计时速350公里，全线共设7座车站。
	永嘉
	2019-2023
	1080000
	350000
	完成桥梁22.9%、隧道21.6%、路基70%。
	-
	201271
	*市铁管中心
百盛联合杭温铁路有限公司

	2
	温州市域铁路S2线一期工程
	线路长约63.6公里，北起乐清城东街道下塘，途径瓯江口、龙湾区、浙南产业集聚区，沿温瑞大道至瑞安人民路站。
	乐清、瓯江口、龙湾、经开区、瑞安
	2017-2023
	2615260
	500000
	完成全线桥梁工程60%、车站工程60%、明挖及隧道工程70%、盾构工程70%。
	160000 
	340000 
	市铁投集团

	3
	市域铁路S1线灵昆车辆段
	总用地面积31.7公顷。
	瓯江口
	2019-2021
	136000
	45000
	完成软基处理并进行桩基施工。
	-
	45000
	市铁投集团

	4
	温州瓯江北口大桥
	项目全长7.9公里，上层为六车道高速公路，下层为六车道一级公路，主桥采用三塔四跨双层连续钢桁梁悬索桥。
	乐清、瓯江口
	2016-2021
	883588
	150000
	桥梁总体累计进度75%，其中主桥基础及下部结构全部完成，主桥上部结构完成50%，引桥上部结构完成至90%。
	12000
	138000
	市交发集团

	5
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段工程（文成段）
	项目起于景宁鸭卵坑，终于樟台顺接在建的文成至泰顺段，全长约68公里。其中，景宁段长约33.5公里，文成段长约34.5公里，文成境内设西坑互通连接线长8.2公里。
	文成
	2019-2022
	712697
	230000
	完成路基60%、桥涵60%、隧道70%。
	1000
	171300
	龙丽温高速温州段指挥部

	6
	溧阳至宁德高速公路（G4012）文成至泰顺段
	项目起于文成县樟台，设文成枢纽与在建的龙丽温高速公路文成至瑞安段及景宁至文成段实现互通，经文成县峃口镇、大峃镇、巨屿镇和珊溪镇后进入泰顺县南浦溪镇、筱村镇和罗阳镇，终于浙闽交界福寿高速。主线全长约56公里，其中文成段长22.6公里，泰顺段长33.4公里。
	文成、泰顺
	2018-2020
	1093140
	200000
	12月建成通车。
	2500
	196500
	龙丽温高速温州段指挥部

	（二）
	农林水利
	项目数4个
	
	
	88765
	29882
	　
	12400
	4500
	

	7
	赵山渡引水工程渡槽除险加固及检修应急通道工程
	渡槽除险加固约3.5公里、新建检修应急通道约1.4公里。
	瑞安
	2016-2021
	16211
	2500
	完成张染-固前段应急通道建设；完成沙门段应急通道主体工程施工。
	-
	2500
	市公用集团

	8
	温州市瓯江引水工程应急段
	工程包括瓯江翻水站连接段隧洞和曹坪分水隧洞施工支洞，其中瓯江翻水站连接段隧洞段长约0.49公里，其中连接隧洞长0.34公里，设计流量15立方米/秒，施工支洞长约0.15公里；曹坪分水隧洞施工支洞长约0.18公里。
	鹿城、瓯海
	2019-2020
	1989
	500
	完工。
	400
	-
	市公用集团

	9
	温州市大门产业基地应急引水工程
	洞头段管道长10.3公里；翁垟加压泵站设计规模4.9万立方米/天；小门岛配水站设计规模4.9立方米/天。
	乐清、洞头
	2016-2020
	20447
	2000
	完工。
	-
	2000
	市交发集团

	10
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	总用地面积160.7亩，总建筑面积52701.6平方米，建设3幢平房仓，仓容2.6万吨；24座浅圆仓，总仓容12万吨，1条河道治理；4座桥梁；日产200吨大米加工厂；其他配套设施。
	瓯海
	2016-2020
	50118
	24882
	竣工验收。
	12000
	-
	市现代集团

	（三）
	能源电力设施
	项目数2个
	
	
	203918
	24100
	　
	0
	24100
	

	11
	温州市区天然气输配工程
	建设东向门站、西向门站、灵霓门站，市中、郭溪、灵霓等应急气源站，惠民、站西、藤桥、滨海4个高中压调压站，建设高压与次高压管线55千米，中压管线500千米。
	鹿城、瓯海、龙湾、经开区、瓯江口
	2011-2020
	175000
	9000
	续建灵霓门站、天长岭隧道，完成38千米市政管网建设。
	-
	9000
	市公用集团

	12
	桃花岛片区高压上改下电力工程
	四回220KV高压电力落地。
	鹿城
	2019-2020
	28918
	15100
	完工。
	-
	15100
	市城发集团

	（四）
	生态环保和市政公共设施
	项目数26个
	
	
	2523747 
	283066 
	　
	84434
	80581
	

	13
	温瑞大道南段快速路一期工程（含S3线共建段）
	北起瓯海大道，南至温州南，全长5.5公里，包括与市域铁路S3线共建段。
	鹿城、瓯海
	2019-2022
	376272
	76000
	道路施工。
	29000
	30000
	市城发集团

	14
	温州市七都大桥北汊桥工程
	全长1866米，其中跨越瓯江北航道特大桥主桥680米，主跨最大跨径360米，桥面宽度37.6米。
	鹿城、永嘉
	2017-2020
	193357
	29000
	11月完工。
	-
	20300
	市城发集团

	15
	温瑞大道茶白高架及五汇桥桥梁维修工程
	包括裂缝修补、支座更换、立柱截面加大等。
	瓯海
	2019-2020
	736
	350
	完工。
	350
	-
	市综合行政执法局

	16
	永兴综合填埋场封场覆盖及生态修复工程
	建设内容包含堆体整形和总图工程、渗沥液收集设施建设、填埋气收集处理设施、封场覆盖防渗系统(含绿化)、地表水收集导排系统、垂直防渗工程和封场后维护。
	龙湾
	2019-2020
	4738.37
	1804
	完工。
	1804
	-
	市综合行政执法局

	17
	滨江商务区市政工程
	包含蒲州（中）片市政道路工程、桃花岛片区横向、纵向道路市政工程、环商泄洪河道一期桥梁工程、瓯江路（香源路-蒲州河）堤防提升改造工程（一阶段）、商务一路一期地下车行道过街通道、桃花岛新田路、桃花岛规划四路桥、学院东路拓宽工程、商务一路二期、滨江商务区地下西环车行道、商务二路二期等11个项目。
	鹿城
	2014-2021
	416718
	38700
	道路施工，部分工程完工。
	34830
	-
	市城发集团

	18
	中央绿轴区续建类市政工程
	包含月落垟路(世纪公园-汤家桥路)市政道路一阶段(世纪公园一府东路)、府东路（温州大道-东垟路）市政道路工程一阶段（月落垟路-东垟路）等2个项目。
	鹿城
	2019-2020
	14787
	1200
	完工。
	1160
	-
	市城发集团

	19
	温州市双龙路（南浦路－龙方路段）一期道路桥梁工程
	全长663米（桥梁段长约300米），宽度26米，按城市次干道设计。
	鹿城
	2018-2020
	24961
	10000
	完成桥梁、道路、给排水、电力和绿化等专业工程，工程完工。
	-
	10000
	市城发集团

	20
	温州市南塘街北入口改造工程
	地上建筑面积1332平方米，一层架空车库217平方米；地下建筑面积496平方米，其中地下一层设备用房140平方米，深井式地下立体停车库356平方米，为96个停车位。
	鹿城
	2017-2020
	4223
	2500
	完成地下深井及停车部分、地上主体建筑部分，工程完工。
	-
	2500
	市城发集团

	21
	温州市区关键节点（瓯越大桥、世贸大厦、置信大厦）亮化工程
	包括瓯越大桥数字水帘系统、控制系统、影像系统、音箱系统、总控制系统、其他系统等；世贸、置信大厦景观照明系统、电力系统、控制系统、其他系统等。
	鹿城
	2019-2020
	18400
	4216
	完工。
	1400
	2395
	市城发集团

	22
	滨江商务区及中央绿轴区绿化景观工程
	包含洪殿单元F-25地块、滨江商务区CBD片区中央绿轴一期工程（17-02地块)、桃花岛片区T05-02、T05-05地块、杨府山北片安置区河道绿化工程东段、桃花岛下陡门河河道及景观绿化工程、中轴线黄宅河北段改道及D-28b绿地工程等6个项目。
	鹿城、龙湾
	2017-2021
	87329
	14400
	主体施工，部分完工。
	13960
	-
	市城发集团

	23
	体育休闲公园—垃圾山填埋场强化整治工程
	用地面积约9.9万平方米，平均深度15米，总方量约190万。
	鹿城
	2017-2020
	11249
	100
	完工。
	90
	-
	市城发集团

	24
	桃花岛新田路场地遗留垃圾处理工程
	垃圾土总方量约8.1万立方米。
	鹿城
	2018-2020
	1927
	700
	完工。
	630
	-
	市城发集团

	25
	中心片污水处理厂再生水利用应急管道工程
	新建约930米的再生水管道、临时泵站、出水口的景观设施以及内部加药设施。
	鹿城
	2019-2020
	2996
	1096
	完工。
	1096
	-
	市城发集团

	26
	温瑞塘河核心段夜游项目
	项目实施范围为塘河核心段沿线，东起南塘风貌街，西至西山桥塘河沿线，全长约4.2公里。
	塘河沿线
	待定
	18997
	500
	完成塘河夜游项目配套用房建设。
	114
	386
	市现代集团

	27
	温州市南片污水处理厂提标改造工程
	设计规模为4万吨/天，主要建设内容包括污水厂提标改造工程的工艺、土建、电气、自控仪表及相关专业等。
	瓯海
	2019-2020
	11003
	4500
	12月完工。
	-
	4500
	市公用集团

	28
	温州西向水厂输配水干线工程
	配套管线全长14.5千米，其中隧洞全长8.3公里， 加压泵站一座。
	瓯海、经开区
	2016-2022
	57145
	3500
	隧洞段爆破完成2千米，泵站开工。
	-
	3500
	市公用集团

	29
	温州市黄石山增压泵站工程
	泵站设计规模18万吨/天。
	龙湾
	2019-2021
	8795
	3000
	12月完成泵站及配电间土建主体施工，部分设备进场安装。
	-
	3000
	市公用集团

	30
	温州市沙城增压泵站工程
	泵站设计规模20万吨/天。
	龙湾
	2019-2020
	5926
	2000
	12月完工。
	-
	2000
	市公用集团

	31
	温州市七都排水管理基地建设工程
	总建筑面积11219平方米，其中地上建筑面积10982平方米，地下室面积237平方米。
	鹿城
	2019-2021
	6763
	2000
	主体施工。
	-
	2000
	市公用集团

	32
	温瑞大道二期道路整治提升工程（鹿城段）
	北起黎明路，南至庆丰桥，长度约3065米，建设标准为交通性城市主干道，设计车速50公里/小时。工程内容包括道路改造、桥梁改建等。
	鹿城
	2018-2020
	358000
	10000
	完工。
	-
	待定
	市住建局

	33
	空港新区瓯江口大道道路工程
	道路长1217米，宽70米，城市主干道。
	龙湾
	2018-2020
	15400
	1500
	完工。
	实结
	实结
	市住建局

	34
	永定路道路工程
	道路全长约2623米，红线宽度50米，绿化带面积18760平方米，七座桥梁。
	龙湾
	2018-2022
	143800
	2000
	路基、桥梁施工。
	实结
	实结
	市住建局

	35
	瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛-泽雅）
	全长约8.8公里，城市主干路，设计车速主车道60公里/小时，辅助车道40公里/小时，其中隧道5.6公里，双向六车道标准，规划断面宽度为50米。
	瓯海
	2019-2021
	351058
	30000
	主洞（进出口）施工完成20%；辅洞(进出口）施工。
	实结
	实结
	市住建局

	36
	广化南路（瓯海段）道路建设工程
	北接鹿城区广化路，南至娄桥街道南环线，城市主干路，长6.5公里，宽50米。
	瓯海
	2014-2020
	226932
	34000
	瓯海大道以北段全线贯通。
	实结
	实结
	市住建局

	37
	园区路（六虹桥路-瓯海大道）道路工程
	南起瓯海大道，北至六虹桥路，全长1760米，红线宽50米，包含桥梁1座。
	瓯海
	2019-2021
	46107
	5000
	主体施工。
	实结
	实结
	市住建局

	38
	环山路(贾宅－学府北路)
	南起贾宅接环山路一期工程，北至学府北路，用地面积约259.2亩，全长约4.5公里，城市主干路，设计车速50公里/小时，双向六车道。
	瓯海
	2019-2022
	116128
	5000
	主体施工。
	实结
	实结
	市住建局

	（五）
	保障安居及配套设施
	项目数10个
	
	
	2100748
	220615
	　
	104896
	133317
	

	39
	滨江商务区安置房工程
	包含洪殿片区杨府山北侧03-02-51B地块、洪殿单元C-12地块、洪殿单元C-14地块、洪殿单元F-19地块、滨江商务区03—01—04a地块、CBD片区01-10地块、蒲州片P01-14安置房、蒲州片P03-06安置房、蒲州片P05-03安置房、杨府山北侧安置区一期工程、杨府山北侧03-02-02/05地块、杨府山北侧03-02-36地块、洪殿单元F-28地块等13个安置房工程。
	鹿城、龙湾
	2017-2023
	1033018
	113600
	主体施工。
	100576
	35842
	市城发集团

	40
	金融聚集区（12-01、12-04、12-06、13-09）地块危旧房改造（安置联建）工程
	（12-01）总建筑面积8.8万平方米，其中地下室3.3万平方米，地上17层+2层；（12-04）总建筑面积8.4万平方米，其中地下室3.1万平方米，地上17层+2层；（12-06）总建筑面积8.3万平方米，其中地下室2.9万平方米，1#地上17层+2层，2#地上9层+2层；（13-09）总建筑面积5.6万平方米，其中地下室1.4万平方米，地上18层+2层。
	鹿城
	2019-2022
	338252
	4200
	主体施工。
	945
	2835
	市城发集团

	41
	中央绿轴区安置房工程
	包含吕家岸村G-33地块、吕家岸G-36地块、中央绿轴F-03a地块、中央绿轴F-04a地块、中轴线D30地块共5个安置房工程。
	鹿城、瓯海
	2017-2023
	385363
	48000
	主体施工。
	3375
	39825
	市城发集团

	42
	温州市双龙路改建工程安置房(灯塔村三港殿浃地块)
	用地面积约1.1万平方米，总建筑面积3.1万平方米，由3幢11-13层高层住宅及局部2层沿街商业裙房组成，设1层地下室。其中住宅面积18656.7平方米，地下室建筑面积7762.8平方米。
	鹿城
	2017-2021
	13310
	3000
	附属工程施工。
	-
	3000
	市城发集团

	43
	温州市南塘西片区C-16-1地块安置房建设工程
	用地面积约1.2万平方米，总建筑面积5.5万平方米，由4幢14-26层住宅及局部1层沿街商业配套裙房组成，设2层地下室。其中住宅建筑面积3.6万平方米，地下建筑面积1.6万平方米。
	鹿城
	2017-2021
	35553
	15000
	装修完工。
	-
	15000
	市城发集团

	44
	龟湖街坊G-18、G-21b、G-22地块（安置房）
	G-18总建筑面积8.6万平方米，G21b总建筑面积3.7万平方米，G-22总建筑面积2.7万平方米。
	鹿城
	2018-2023
	171360
	15000
	多层地下室完工，高层主体施工。
	-
	15000
	市城发集团

	45
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-B-06地块工程
	总用地面积1.8万平方米，总建筑面积7.2万平方米，由住宅、商业用房、配套用房等组成，设地下室。其中住宅建筑面积4.7万平方米，地下室建筑面积1.9万平方米。
	龙湾
	2018-2022
	37393.44
	8000
	主体结顶。
	-
	8000
	市城发集团

	46
	三溪片区瓯海中心南单元E-07a、E-06、E-07b地块
	总用地面积41875平方米，总建筑面积112682平方米，由6幢高层住宅、1幢物业用房和1幢商业用房组成，设局部2层地下室。其中住宅建筑面积75715平方米，地下室建筑面积30367平方米。另E-06地块公厕1幢，建筑面积128平方米。
	瓯海
	2017-2021
	51545
	10000
	装修施工。
	-
	10000
	市城发集团

	47
	瓯浦垟公共租赁住房（廉租房）二期8、9、10号楼
	建筑用地面积为4796平方米，总建筑面积3.4万平方米（其中住宅30467平方米，地下室3383平方米，架空层128平方米）。
	鹿城
	2019-2022
	15928
	3000
	桩基完成。
	-
	3000
	市城发集团

	48
	龟湖街坊G-17b4地块（办公楼）
	总建筑面积18488平方米，计入容积率的总面积11323平方米，另架空层465平方米，地下通道700平方米，地下室6000平方米。机动车停车位109个，非机动停车位246个。
	鹿城
	2018-2020
	19026
	815
	年内完工。
	-
	815
	市城发集团

	（六）
	教育
	项目数10个
	
	
	600187
	63323
	　
	46510
	8050
	

	49
	温州肯恩大学（一期）
	项目占地约1059.4亩，地上建筑面积约22.7万平方米，地下建筑面积2.3万平方米。计划招收全日制在校生8500人。
	瓯海
	2012-2021
	204200
	22000
	建筑设计学院及宿舍二区竣工投用；学生活动中心完成基础施工；室外田径场项目完成地下室主体及看台工程。
	15000
	7000
	温州肯恩大学

	50
	温州大学创新创业产教融合基地(科技综合大楼）室内装修工程
	装修面积19561平方米，主要建设内容包括展厅、智慧教室、学术报告厅等；智能化系统主要包括建筑楼宇自动化系统、办公自动化系统、通信自动化系统、综合管理与集成。
	瓯海
	2019-2020
	5014
	1700
	完成所有工程施工并通过验收。
	1700
	-
	温州大学

	51
	温州市郭溪南单元安防学院J-02北地块建设工程
	总建筑面积约27万平方米，其中计容面积23.7万平方米，架空层1.1万平方米，地下室建筑面积1.8万平方米，其中1#综合楼建筑面积7125平方米。
	瓯海
	2016-2024
	169052
	8000
	1#综合楼工程结算，东区二阶段建设工程竣工，西区三阶段完成征地及政策处理。
	2100
	-
	浙江安防职业技术学院

	52
	温州科技职业学院扩建项目学生宿舍建设工程
	建学生宿舍2幢，地上建筑面积2.2万平方米，地下建筑面积2200平方米。
	瓯海
	2018-2020
	9857
	6000
	基本完成工程建设，并做好扫尾工作和竣工验收准备。
	4800
	-
	温州科技职业学院

	53
	温州职业技术学院智能制造公共实训与服务中心建设工程
	智能制造应用示范、虚拟化设计、网络化管控、大数据驱动等功能区，以及气泵房、铁屑房、配电房等配套用房。地上建筑面积9675平方米，地下建筑面积3980平方米。
	瓯海
	2019-2020
	7913
	2100
	完工。
	1200
	1050
	温州职业技术学院

	54
	温州市第四中学改扩建工程
	地上总建筑面积约2万平方米，地下建筑面积7064平方米。
	鹿城
	2015-2020
	12258
	83
	完工。
	260
	-
	市教育局

	55
	温州市第二十八中学二期建设工程
	地上建筑面积1万平方米，地下室建筑面积2780平方米。
	鹿城
	2018-2021
	7299
	2200
	土建工程完工，附属及景观绿化工程施工。
	2000
	-
	市教育局

	56
	温州市第八中学校园危房改造工程
	拆除建筑面积4368.6平方米，新建建筑面积4368.6平方米，保留校舍建筑面积7965.4平方米，危房改造后校舍总建筑面积12334平方米，主要建设内容包括土建、安装、设备购置、室外工程、装修工程及外立面改造等。
	鹿城
	2019-2020
	3494
	2450
	12月完工。
	2000
	-
	市教育局

	57
	温州市第十四中学危房加固改造工程
	加固修缮面积7550平方米，其中，1#教学楼2920平方米，2#教学楼3100平方米，实验楼1530平方米。
	鹿城
	2019-2020
	1419
	790
	12月完工。
	650
	-
	市教育局

	58
	滨江商务区及中央绿轴区教育设施工程
	包含滨江商务区洪殿单元F-24中学、屿田工业区T05-08初中、屿田工业区T05-09地块小学、桃花岛片区T04-10地块小学、中央绿轴G-24b-2地块小学、中央绿轴区G41-b地块小学、中央绿轴区G41-d地块幼儿园、屿田工业区T05-06地块幼儿园共8个中小学及幼儿园工程。
	鹿城、龙湾
	2018-2022
	179681
	18000
	主体施工，部分工程完工。
	16800
	-
	市城发集团

	（七）
	体育
	项目数4个
	
	
	109795
	46813
	　
	35406
	0
	

	59
	温州奥林匹克体育中心-主体育场二期
	总建筑面积7万平方米，主要建设内容包括5万座甲级体育场、配套标准室外400米田径训练场、运动员用房、机房、楼梯间、电梯厅等。
	龙湾
	2019-2021
	100383
	40000
	完成主体结构工程、中间验收、普通装修、钢结构、屋面工程、智能化、体育工艺同步施工，项目整体施工完成进入验收收尾阶段。
	30000
	-
	市体育局、市城发集团（市体投集团）

	60
	温州体育中心体育场（亚运分赛场）提升改造工程
	场地改造、功能用房改造，照明系统、扩声系统、显示屏系统、自动升旗系统、计时计分系统、电视转播系统等赛事专用系统及相关设备采购。
	鹿城
	2019-2021
	6481
	5632
	完成86%工程量。
	4500
	-
	市体育局

	61
	温州市水上运动训练基地（二期）工程
	总用地面积1.5万平方米（约22.6亩），计容总建筑面积1623.3平方米，建设内容主要包括运动员宿舍及配套用房，新建桥梁一座。
	乐清
	2018-2020
	1931
	581
	完工。
	306
	-
	市体育局

	62
	温州体育中心游泳馆网架屋顶改造工程
	游泳馆网架维护、屋顶面板及檩条更换；购置采暖除湿设备；增设泳池保温罩。
	鹿城
	2019-2020
	1000
	600
	完工。
	600
	-
	市体育局

	（八）
	文化旅游
	项目数1个
	
	
	4184
	400
	
	920
	0
	

	63
	翠微山烈士陵园改扩建三期（烈士陵园纪念馆）工程
	建设规模约为5980平方米，其中地上建筑面积4530平方米（包括新建建筑面积约为4170平方米、保留古文物面积约为360平方米），地下建筑面积约为1450平方米。
	鹿城
	2017-2021
	4184
	400
	启动二次装修。
	920
	-
	市退役军人事务局

	（九）
	养老
	项目数2个
	
	
	14909
	4650
	
	4450
	0
	

	64
	温州市社会福利养老院建设工程
	设置床位300张，总用地面积约13784平方米，总建设面积约17428平方米，总投资估算8992万。
	洞头
	2019-2021
	8992
	2650
	完成主体建设。
	2650
	-
	市民政局

	65
	洪殿单元F-22社会福利用地（养老院、托老所）
	用地面积3700平方米，建筑面积5580平方米，地下建筑面积2510平方米。
	鹿城
	2019-2023
	5917
	2000
	主体结构施工。
	1800
	-
	市城发集团

	（十）
	创新平台
	项目数1个
	
	
	29479
	10000
	
	8000
	0
	

	66
	中国科学院大学温州研究院（温州生物材料与工程研究所）一期建设工程
	地上建筑面积约4.2万平方米，其中1#楼科研用房约2.9万平方米，2#楼实验配套用房约0.6万平方米，3#楼综合管理用房及生活配套用房约0.7万平方米。地下面积约1.5万平方米。
	龙湾
	2016-2020
	29479
	10000
	5月竣工。
	8000
	-
	中国科学院大学温州研究院

	（十一）
	政府公共服务设施
	项目数7个
	
	
	90147
	23307
	
	18000
	0
	

	67
	温州市监管中心建设工程
	总用地262.8亩，地上建筑面积9.9万平方米，地下建筑面积1.5万平方米。主要包括市看守所、市强制隔离戒毒所、市拘留所、市公安监管医院、驻所武警中队、市公安警犬训练基地。
	永嘉
	2015-2020
	70172
	15000
	计划完成装修、暖通、智能化等专业工程，附属工程完成60%。
	10000
	-
	市公安局

	68
	二大队业务用房加固和修缮改造工程
	加固修缮面积为3016.8平方米。
	鹿城
	2018—2020
	1226
	506
	竣工并投入使用。
	500
	-
	市公安局

	69
	温州市永强平原地面沉降分层监测标组项目
	建成地面沉降分层监测标房（展示馆）和分层监测标组，配置自动监测系统。
	龙湾
	2012-2019
	1142
	100
	2月监测标房装修竣工，8月项目整体决算。
	100
	-
	市自然资源和规划局

	70
	温州市救助管理站迁建工程
	总建筑面积3729平方米，其中救助用房3200平方米，反家暴中心529平方米，另地下室1000平方米。
	龙湾
	2019-2021
	4125
	500
	主体完工。
	500
	-
	市民政局

	71
	温州市残疾人综合服务中心改扩建及装修工程
	新建建筑面积797平方米，装修面积3.5万平方米，主要包括建筑、安装、设备购置及室外工程等。
	龙湾
	2019-2020
	6596
	3200
	完成室外扩建，结构加固，水、电、暖通改造，完成室内装修。
	3200
	-
	市残疾人联合会

	72
	市退役军人服务中心、民政涉外婚姻登记大厅装修和综合配套项目工程
	装修面积共4848平方米，建设包括室内装修部、整体强电、弱电综合布线和监控系统。
	鹿城
	2019-2022
	761
	361
	完工。
	360
	-
	市机关事务管理局

	73
	温州市滨江商务区特勤消防站
	建设用地7318平方米，总建筑面积1.2万平方米。
	鹿城
	2019-2022
	6125
	3640
	主体完工。
	3340
	-
	市消防救援支队

	
	开工
	项目数39个
	
	
	4045127  
	663088 
	　
	80353 
	397696 
	

	（一）
	综合交通
	项目数4个
	
	
	2750869
	506000
	
	19900
	390500
	

	1
	金丽温高速公路东延线项目
	项目全长约22公里，全线设桥梁14665.1米/12 座、隧道6312.5 米/3 座、互通式立交4 处，其中枢纽立交2 处。
	经开区、龙湾、瓯海、生态园
	2020-2022
	1106321
	400000
	1月开工，完成路基25%，桥梁25%，隧道25%，交叉工程25%。
	14500
	385500
	市交发集团

	2
	瑞苍高速公路
	项目全长52.1公里，双向四车道，设计时速100公里，起于瑞安高楼镇，途经平阳腾蛟镇、凤卧镇、水头镇、麻布镇、萧江镇及苍南灵溪镇、龙港镇、宜山镇、望里镇、新安乡、钱库镇、括山乡共13个乡镇。
	瑞安、平阳、苍南
	2020-2024
	1410000
	100000
	11月开工。
	待定
	待定
	*市交通运输局
市交发集团

	3
	温州港核心港区深水进港航道项目工程
	外航道5万吨双线，26.6万方LNG船单线全潮、10万吨级船舶单线乘潮通航，状元岙港区内航道5万吨双线、21.5万方LNG船舶单线全潮、10万吨级单线乘潮通航，大小门岛港区航道26.6万方LNG船舶单线全潮通航，航道全长42.1公里。
	洞头
	2020-2022
	86048
	1000
	11月开工。
	400
	5000
	市交通运输局

	4
	市域铁路S1线灵昆车辆段上盖开发一层平台建设工程
	车辆段上盖开发一层平台，投影面积17.1万平方米。
	瓯江口
	2021-2023
	148500
	5000
	10月开工。
	5000
	-
	市铁投集团

	（二）
	农林水利
	项目数2个
	
	
	571155
	20155
	
	7755
	
	

	5
	温州市瓯江引水工程
	输水主线路61.8千米，支洞21千米，设泵站2座。年平均取水流量为25立方米/秒。
	鹿城、瓯海、龙湾、经开
	2020-2024
	571000
	20000
	8月开工，完成隧洞施工500米。
	7600
	-
	市公用集团

	6
	黎明新闸环境整治提升工程
	主要建设内容为水闸现状缺陷修补和水闸环境整治提升。其中，水闸现状缺陷修补包括水闸上游翼墙砼修补处理，水闸上游翼墙段的沉降修复和水闸周边道路增设排水设施；水闸环境整治提升包括硬地铺装、景观绿化及相关配套设施等。
	鹿城
	2020
	155
	155
	完工。
	155
	-
	温州市温瑞平水系管理中心

	（三）
	生态环保和市政基础设施
	项目数17个
	
	
	238773
	62033
	　
	30398
	3496
	

	7
	温州市快速公交BRT三号支线延伸线
	由现状BRT 三号支线景观大道末站起，途径景观大道、中心西路、朝阳新街，过温州大学南校区后掉头，再经朝阳新街、高科路，至茶山立体车库首末站，全长约3.8公里。
	瓯海
	2020
	2040
	2040
	4月开工，年内完工。
	599
	147
	市交运集团

	8
	温州市快速公交BRT八号线
	由双屿过街天桥起，沿过境公路、牛山南路、南堡路、南湖路，至温瑞大道，全长14.9公里。
	鹿城、瓯海
	2020-2020
	12000
	12000
	8月开工，年底完工。
	8890
	2900
	*市交通运输局
市交运集团

	9
	江滨西路1#雨水闸泵工程
	工程位于瓯江三桥下，永久占地共计10627平方米，其中1#闸前湖泊面积5040平方米。
	鹿城
	2019-2021
	14702
	7000
	2月泵站水闸土建工程施工。
	6000
	-
	市城发集团

	10
	通海大道
	环山东路至滨海大道，与金丽温高速东延工程同线，长约2.5公里。
	龙湾、浙南产业集聚区
	2020-2023
	80000
	8000
	4月开工。
	实结
	实结
	市住建局

	11
	瓯江路道路及景观改造提升工程（望江路下穿隧道部分）
	东瓯大桥东起海港大厦，西至西垟巷，全长约900米，实施望江路下穿隧道；同时水门头段南侧部分路段设置地上建筑。
	鹿城
	2020-2022
	35000
	5000
	7月开工。
	实结
	实结
	市住建局

	12
	围垦路
	高新大道至滨海大道，长3公里，宽40米，桥梁5座。
	龙湾
	2020-2022
	45000
	10000
	3月开工。
	　待定
	待定
	市住建局

	13
	开源路（市府程-锦源路）
	北起市府路，南至锦源路，长约773米。
	鹿城
	2019-2021
	9832
	4000
	完成桥梁桩基、道路矿渣层。
	3600
	-
	市城发集团

	14
	中央绿轴封闭区张宅路道路工程
	全长510米，宽12米。
	鹿城
	2020-2021
	1617
	200
	10月开工。
	45
	-
	市城发集团

	15
	桃花岛片区桃一路市政工程（瓯江路-规划五路）
	道路东起瓯江路，西至规划五路，长600米，宽18米。
	鹿城
	2020-2021
	2541
	1500
	5月开工。
	720
	-
	市城发集团

	16
	温州市滨江商务区商务一路市政工程一期（商务六路-会展路）
	道路东起商务六路，西至会展路，长353米，宽20.5米。
	鹿城
	2020-2021
	12200
	500
	8月开工。
	450
	-
	市城发集团

	17
	瓯江路堤防加固工程（香源路-蒲州水闸段）二阶段
	整体构筑物投影面积15005平方米（衔接段5554平方米、主体结构9451平方米）。
	鹿城
	2020-2022
	15224
	7100
	5月开工。
	6390
	-
	市城发集团

	18
	老港区上涂路北段（瓯江路-悦江路）市政道路工程
	南起悦江路，北至瓯江路，长约160米，宽约16米。
	鹿城
	2019-2020
	644
	644
	基本完工。
	585
	-
	市城发集团

	19
	温州市社会福利中心入口道路（箱涵）接口
	项目为地下埋管工程，全长约69.3米，涵內净宽3.5米，净高4.1米。
	瓯海
	2020
	449
	449
	5月开工，年内完工。
	200
	249
	市民政局

	20
	塘河两岸沿线整治提升工程——丽田桥改造及周边地块整治工程
	位于南塘街改建风貌区（南段）延伸区域，整治工程用地范围约为4100平方米。工程包括硬质铺装，丽田桥危桥改造，景观绿化以及灯光照明设计。工程内容包括硬质铺装，景观绿化以及灯光照明等。
	鹿城、瓯海
	2020-2021
	600
	200
	9月开工。
	待定
	200
	市城发集团

	21
	温州市绿轴区G-23地块景观及驳坎工程
	用地面积844平方米，驳坎长约130米。
	鹿城
	2020-2021
	295
	200
	8月开工。
	39
	-
	市城发集团

	22
	滨江商务区CBD片区12-05地块场地治理
	土壤修复7271平方米，地下水修复16609平方米，修复深度6米。
	鹿城
	2020-2021
	1470
	200
	7月开工。
	180
	-
	市城发集团

	23
	杨府山北片03-02-16垃圾转运站及环卫工人宿舍工程
	用地面积2181平方米，建筑面积约3271平方米。
	鹿城
	2020-2022
	5159
	3000
	4月开工。
	2700
	-
	市城发集团

	（四）
	保障安居及配套设施
	项目数1个
	
	
	63086
	10000
	　
	900
	2700
	

	24
	滨江商务区蒲州片P01-08地块安置房工程
	用地面积约2万平方米，总建筑面积约9.6万平方米，其中地上6.2万平方米，地下约3.4万平方米。
	鹿城
	2020-2023
	63086
	10000
	11月开工。
	900
	2700
	市城发集团

	（五）
	教育
	项目数5个
	
	
	106676
	12900
	　
	10850
	1000
	

	25
	温州肯恩大学后勤综合楼、理工大楼建设工程
	在肯恩大学一期用地范围内建设后勤综合楼、理工大楼，建筑面积约2.7万平方米。
	瓯海
	2020-2022
	23000
	2000
	10月开工。
	1000
	1000
	温州肯恩大学

	26
	肯恩大学综合实验室
	教学实验室、科研实验室及配套设备；1500平方米。主要包括3个生物实验室，环境科学实验室，化学实验室，综合科研实验室和其他储存、讨论室及办公室等。
	瓯海
	2020
	2000
	2000
	4月开工。
	1500
	-
	温州肯恩大学

	27
	温州大学2020年校园改造提升工程
	进行校园提升改造，主要包括实验室改造提升、道路改造、屋面、外立面维修改造等。
	瓯海
	2020-2021
	1450
	900
	9月开工。
	900
	-
	温州大学

	28
	瓯海二高迁扩建工程
	总用地面积10.7万平方米（折合约160.2亩），其中一期用地9.7万平方米（折合145.8亩），二期用地9628平方米（折合14.4亩）。总建筑面积13.4万平方米，其中地上建筑面积10.1万平方米，架空层面积1.5万平方米，地下建筑面积为1.9万平方米。
	瓯海
	2020-2023
	78000
	7000
	10月开工。
	7000
	-
	市教育局

	29
	CBD片区13-04地块幼儿园工程
	用地面积3079平方米，总建筑面积2590平方米，地上2330平方米，地下260平方米。
	鹿城
	2020-2022
	2226
	1000
	9月开工。
	450
	-
	市城发集团

	（六）
	卫生
	项目数2个
	
	
	32668
	5500
	　
	6070
	0
	

	30
	温州市第六人民医院二期工程
	占地约32.3亩，地上总建筑面积2.5万平方米，地下建筑面积7000平方米。建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室等，床位数300张。
	瓯海
	2020-2023
	30168
	4000
	9月开工。
	4000
	-
	市卫健委

	31
	温州市中医院景山康复院区全面提升改造工程
	包括院区道路、内装修、外立面翻新，新增医用电梯，改善基础配套设施等。
	瓯海
	2020-2021
	2500
	1500
	3月进场施工，年内基本完工。
	2070
	-
	市卫健委

	（七）
	文化旅游
	项目数1个
	
	
	17000
	2500
	
	
	
	

	32
	温州市美术馆
	地上建筑面积约1万平方米，地下建筑面积5000平方米。
	鹿城
	2020-2024
	17000
	2500
	11月开工。
	待定
	待定
	市文广旅局

	（八）
	政府公共服务设施
	项目数7个
	
	
	264900
	44000
	　
	4480
	0
	

	33
	温州市廉政教育中心扩建工程
	项目拟选址温州市核心片区葡萄棚单元B-16a地块，地块部分用地（约7亩）和过境公路南端1号地块（约14亩）作为廉政教育中心场所使用，拟新建两栋大楼，一栋12层、一栋6层，总建筑面积约3.74万平方米。
	鹿城
	2020-2022
	待定
	7500
	7月开工。
	待定
	-
	市机关事务管理局

	34
	瓯江口综合保税区项目
	规划总面积1.45平方公里，拟分二期建设：第一期规划面积1743亩，分为3部分实施，第1部分为封关监管基础设施，第2部分为新建自持加工中心及仓库，第3部分由入驻项目建设；第二期规划面积426亩。
	瓯江口
	2020-2025
	249000
	30000
	4月开工。
	待定
	待定
	瓯江口产业集聚区管委会

	35
	温州破产法庭用房装修建设工程
	租用原公积金中心办公用房，面积约2000平方米，具体内容如下：1.一楼暂时维持现状，在用档案室后期可作为破产法庭档案室；2.二楼拟设食堂1个、法庭2个、调解室2个、卫生间2处（分对内对外）；3.三楼拟设法庭1个、诉讼服务中心1个、陪审员办公室1个、重整洽谈室1个、管理人工作室若干、卫生间两处；4.四楼拟设办公室若干、债权人会议室1个、卫生间1处。
	鹿城
	2020-2021
	1000
	1000
	6月开工，完成基建部分工程。
	980
	-
	市中院

	36
	温州市中级人民法院监管中心数字法庭及远程提审室建设项目
	项目位于温州市监管中心内部的1#楼（看守所监区前综合楼）二层，由一间中型审判庭、羁押场所、案研室、法官休息室等组成，面积约600平方米。
	永嘉
	2020
	500
	500
	4月开工，年内完工。
	500
	-
	市中院

	37
	温州大剧院设施设备大型维修改造
	项目包含土建工程、机电工程、舞台专项工程、智能化工程。
	鹿城
	2020-2021
	6900
	2200
	9月开工。
	2000
	-
	市文广旅局

	38
	温州市应急救援战勤保障综合基地
	建设用地面积约1.9万平方米，总建筑面积1.3万平方米。
	鹿城
	2020-2023
	7500
	1800
	7月开工。
	1000
	-
	市消防救援支队

	39
	温州市档案中心
	由温州市档案馆、城建档案馆、房屋档案馆等三馆合建，建筑面积约6.5万平方米。
	待定
	2020-2021
	待定
	1000
	年内开工。
	待定
	-
	市档案馆



